Regenerdacia Poznamky: Cyklochodnik - II. Poznamky: Rekonstrukcia Poznamky: Rozsirenie vodovodu | Poznamky: TAPE Poznamky k
vnutrobloku etapa chodnikov na a kanalizacie DevinvestEnviro DevinvestEnviro:
Farskej like
Stavebné prace | COV: Pred vyhldsenim VO, | COV: Pred vyhlasenim VO | Oprdvnené Pred vyhlasenim Priame opravnené Pred Opravnené vydavky Zmenac. 3
(podla projektu) | 533 866,74 € moznost 169 160,24 € Predfinancovanie vydavky: VO vydavky: vyhlasenim VO | podla projektu: k Zmluve
NFP: 507 173,40 € | DOFINANCOVANIA! +18 937,85 (chranené | Zmluva o NFP Uc¢inna | 448 458,52 € Predfinancovanie 9 360,00 € (V) Predfinancova | 2 088 220,97 € odoslana
Zalohova platba + parkovisko pre bicykle) | od 03.09.2022 NFP: 95% Zmluva o NFP t¢ od | + nie (ERDF+SR+vlastné) 9.1.2023 na
predfinancovanie =188 098,09 € 426 035,59 € 14.10.2022 303 003,00 € (K) Zmluva o NFP | 95% 1983 809,92 € + | JTS:
Zmluva o NFP G¢inna | NFP: Rezerva na stav. Gcinna od 5% 104 411,05 € realizacia
od 13.12.2022 178 693,19 € prace: 18.03.2023 + 400 000 € (BBSK) projektu do
6 962,00 € Dotdcia spolu: 09/2023,
2383 809,92 £ zmena
+ vlastné 104 411,05 € | stavebnych
objektov,
aktualny
rozpocet
PHZ stavby Zmluva o dielg (zo Zmluva o dielo (zo VO na kontrole od Zr:ltlulva . 3 687 965,33 € Ukoncené VO,
aktualizovany stav. dria 13.04.2023, Cast' 1.) - dria 27.04.2023.) - o dielo (zo dna . 1¢inna
f’ozpoéet  roku PHZ: 576 812 € | cason consULTING a.)s. 238 057 € SVOMA s..o. ) 781573 € :;Zr‘],;ag::i/ezzopzrze'sun 418 166 € I 1.04.2223) - _z“g:;r;;?;: fvilzz e ing;cz'g;g o
::cz)tzc;vri‘::?é)ce”a Rozdiel: 42 945 € AT DAY Rozdiel: 49958,91€ | 205.327,86 € sDPH | Rozdiel: 331114€ | hmat, ulozenie Rozdiel: 105 803 € COSTRUO Rozdiel: konzultécia zmien
s DPH; odpadu, zemné spol. sr.o.: =1 199 744,36 € (Gver)

Zmluva o dielo (Cast
2: uprava detského
ihriska zo dfia
13.04.2023) — STARBAG

s.r.o.: 96.281,70 EUR
s DPH.

prace? ....

Zmluva o dielo (zo
dna 11.04.2023) -
USD Lucenec s.r.o.:

335.930,14 €
s DPH

Celkom 479.077,44 €
zazmluvnené: s DPH
500.549,70 € s DPH
Stavebny dozor | COV: Riesit preskupenie cov: Pred vyhldsenim VO, | Oprdvnené Ukoncené VO Priame opravnené Zmluva na Opravnené vydavky Ukoncené VO
10677,33 € zostavajlcich FP na 3761,96 € obstardvatel OK vydavky: 4 850 € vydavky: vykon podla projektu Redlne naklady:
2 500 € po VO riadok stavebné NFP: Refundacia 1 480,00 € Refundacia 0€ stavebného (externé): 45500 €
NFP: prace: 8 177,33 € 3573,86 € NFP: 95% Realne naklady: dozoru (zo dria | 8 288,00 € (Inper s.r.o0.)
10 143,47 € Refundacia 1 406,00 € Zmluva na vykon 6 500 € 29.08.2022) -
stavebného dozoru INPER s.r.o.:
(zo dna 14.000,00
02.08.2022) - EUR s DPH
INPER s.r.o0.:
4'850'00 EURs Revitalizacia
DPH miestnych
komunikacii

a spevnenych pléch
- Cast C) -
Vybudovanie
spevnenych ploch
na ul. J. Bottu




7 500 7 500

2 Vybudovanie
komunikacie na ul.
Svermova,
Puskinova a
Jilemnického vo
Filakove +
Vybudovanie
komunikacie na ul.

Svermova,
Puskinova a
Jilemnického vo
Filakove +
Rozsirenie verejnej
kanalizacie +
Rozsirenie
verejného
vodovodu
Interné riadenie | CCP (PM, FM, vO): | €lenenie CCP: CCP (PM, FM, VO): Clenenie CCP: CCP (PM): Refundacia Priame opravnené Refundacia Néalunk Manazment bez FP
projektu 7 163,60 € PM: 3 312,40 € 5003,76 € PM: 2 676,42 € 2 340,24 € vydavky (PM): 0,00 €
NFP: Ing. Vanko NFP: Ing. Foldiova NFP: 95% 4 179,00 €
6 805,42 € FM: 1 892,80 € 4 753,58 € FM: 1 714,88 € 2 223,23 € Ing. Vassova
Nagyova Nagyova Ing. Popovics
VO:1958,40 € VO: 612,46 € (Anderkova)
MP Profit PB, s.r.o. Paszkiewiczova
Projektova CoV: Refundacia Opravnené vydavky: Opravnené Refundacia Priame opravnené Refundacia 106 850,00 € Preskupenie
dokumentidcia 4 800,00 € 0€ vydavky: vydavky: 77 096 € (pripravné) z Pripravnych do
NFP: 3420,00 € 7 800,00 € 29 754 € (externé — Externych,
4 560,00 € NFP: 95% Zmluva o dielo dodatocne na PD) 100% Cerpanie
3249€ (DIELO_129/2021)

zo dria 24.11.2021

- Ing. David Csano:

3.420 EUR s DPH

Aktualny stav uspesnych investicnych projektov 02.05.2023




